
N° Nom de la tâche Durée Début

1 Travaux de réalisation de la retenue collinaire de 
Caucourt

38 jours Lun 
02/09/24

2 Période travaux 30 jours Lun 02/09/24

3 Installation de chantier et base vie 2 jours Lun 02/09/24

4 Création dalot Nord et assainissement provisoire5 jours Lun 02/09/24

5 Création accès 2 jours Lun 02/09/24

6 Décapage des terres végétales 1 jour Lun 09/09/24

7 Mise en stock des terres végétales pour 
réutilisation ultérieure

0,5 jour Lun 
09/09/24

8 Evacuation des terres végétales excédentaire 0,5 jour Lun 
09/09/24

9 Terrassement en déblai des digues 1 jour Mar 10/09/24

10 Evacuation vers dépôt MOA - 20km 0,5 jour Mar 10/09/24

11 Evacuation des limons excédentaire 0,5 jour Mar 10/09/24

12 Traitement des limons pour mise en remblai 2 jours Mer 11/09/24

13 Reprise des limons traités et mise en oeuvre 2 jours Jeu 12/09/24

14 Pose OH Ø600, regard et têtes 2 jours Mer 11/09/24

15 Création fossé Aval et raquette Aval Ø600 1 jour Ven 13/09/24

16 Création surverse Aval 2 jours Lun 16/09/24

17 Bétonnage surverse 1 jour Mer 18/09/24

18 Taillage de talus 1 jour Lun 16/09/24

19 Remise en place des terres végétales 1 jour Mar 17/09/24

20 Elaboration mélange terre pierre 1 jour Mer 18/09/24

21 Mise en oeuvre du mélange terre pierre 1 jour Jeu 19/09/24

22 Aménagement paysagers 10 jours Ven 20/09/24

23 Equipements divers 10 jours Ven 20/09/24

24 Piezomètre dans les remblais 5 jours Mar 01/10/24

25 Finitions diverses 4 jours Mar 08/10/24

26 Suivi du chantier par Ecologue 11 jours Mar 10/09/24

27 Suivi des préconisation écologiques 1 jour Mar 10/09/24

28 Suivi des préconisation écologiques 1 jour Mer 18/09/24

29 Suivi des préconisation écologiques 1 jour Mar 24/09/24

30 Finalisation chantier 5 jours Lun 14/10/24

31 Réalisation OPR 1 jour Lun 14/10/24

32 Levés de réserves 4 jours Mar 15/10/24

33 Intemperies prévisibles contractuelles 3 jours Lun 21/10/24
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Projet : Bassin du ravin
Date : Jeu 08/08/24


